
预算审核报告

项目名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目
建设单位：惠州市实验中学
设计单位：广东华南建筑设计研究院有限公司
审核单位：中天设计集团有限公司
报告日期：2025年12月8日

一、项目概述
1、工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目
2、项目地点：惠州市实验中学
3、送审金额：送审金额为3522166.52元。
4、项目内容：装饰装修工程、安装工程。
二、计价依据
1、本预算审核采用工程量清单计价办法，执行标准为《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024），计价依据为2018年《广东省建设工程计价依据》、2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》，按三类地区套价，执行文件为惠市规建函[2010]212号文、惠市规建函[2010]422号文、粤建市函〔2016〕1113号文、粤建市函[2018]898号、粤建标函〔2018〕106号、惠市建价函〔2018〕5号，地区类别按三类取费。
2、工程量计算：根据委托单位提供的施工图纸进行计算。
3、工资标准：施工人工日工资单价执行惠市住建函〔2020〕275号，人工费基准值为2018省计价依据各专业定额子目人工费，调整系数为1。
4、材料价格：本工程主要材料价格按惠州市2025年第三季度9月份信息价进行计算，缺项部分参考同期周边地区信息价、市场询价或厂家报价处理。
三、审核情况汇总表

1、本项目送审造价为3522166.52元，审核造价为3302130.32元，核减造价220036.20元，核减率为6.25%。

2、本项目委托时间为2025年10月13日，于2025年11月25日出审核初稿。

	建设项目预算审核汇总表

	项目名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目

	序号
	单位工程名称
	送审金额
(元)
	审核金额
(元)
	核增/减金额
(元)
	备注

	1
	惠州市实验中学宿舍升级改造项目-土建工程
	1809103.16
	1732730.11
	-76373.05
	

	1.1
	1号宿舍楼-土建工程
	1128965.04 
	1062163.64 
	-66801.40 
	

	1.2
	3号宿舍楼-土建工程
	498733.56 
	493608.67 
	-5124.89 
	

	1.3
	6号宿舍楼-土建工程
	181404.56 
	176957.80 
	-4446.76 
	

	2
	惠州市实验中学宿舍升级改造项目-安装工程
	856032.76
	731873.94
	-124158.82
	

	2.1
	1号宿舍楼-安装工程
	204199.03 
	174634.08 
	-29564.95 
	

	2.2
	3号宿舍楼-安装工程
	192987.71 
	158079.63 
	-34908.08 
	

	2.3
	4号宿舍楼-安装工程
	73703.54 
	63902.80 
	-9800.74 
	

	2.4
	6号宿舍楼-安装工程
	93550.30 
	80403.60 
	-13146.70 
	

	2.5
	消防控制室-安装工程
	77866.30 
	22048.75 
	-55817.55 
	

	2.6
	消防总图
	213725.88 
	232805.08 
	19079.20 
	

	二
	措施项目费
	566209.51
	564873.31 
	-1336.20 
	

	三
	其他项目费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	

	四
	增值税
	290821.09
	272652.96 
	-18168.13 
	

	五
	合   计
	3,522,166.52 
	3,302,130.32 
	-220,036.20 
	-6.25%


注：核增/减金额=送审金额-审定金额 
四、审核对数及补充资料情况：

/
五、重要审核事项汇报

/
七、项目询价材料及审核依据

/

八、审核具体增、核减情况
   本项目送审预算造价为3522166.52元，经审核预算造价为3302130.32元，核减220036.20元。主要核减事项如下：
（一）装修部分（该部分约核减7.63万元）

1号宿舍楼
米黄色真石漆，送审工程量为4632.04m2，审核工程量为4680.08m2，核增48.04m2；送审综合单价为192.46元/m2，审核综合单价为179.29元/m2，核减13.17元/m2。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单价；（约核减5.24万元）"
空调挡板百叶安装 送审综合单价为69.9元/m2，审核综合单价为40.58元/m2，核减29.32元/m2。审核依据：此处空调挡板百页，图示为大面积通长安装，按A1-9-210定额调整定额消耗量（约核减1.73万元）

 3号宿舍楼
3、600*600抛光砖，送审工程量为1387.55m2，审核工程量为1381.45m2，核减6.1m2；送审综合单价为155.5元/m2，审核综合单价为162.11元/m2，核增6.61元。审核依据：送审定额有误，调整定额A1-12-74为A1-12-76，此处抛光砖周长为3200mm以外(约核增0.82万元)

4、块料楼梯面层，送审工程量为282.45m2，审核工程量为282.48m2，核增0.03m2；送审综合单价为383.91元/m2，审核综合单价为355.68元/m2，核减28.23元/m2。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量；2、依据市场询价调整材料单价（约核减0.8万元）

6号宿舍楼
5、块料楼梯面层，送审工程量为98.28m2，审核工程量为98.31m2，核增0.03m2；送审综合单价为384.95元/m2，审核综合单价为356.15元/m2，核减28.8元/m2。审核依据：依据市场询价调整材料单价（约核减0.28万元）

（二）安装部分（该部分约核减12.42万元）

    1号宿舍楼
配线 WDZBN-BYJ2.5，送审工程量为2599.53m，审核工程量为937.28m，核减1662.25m；送审综合单价为4.64元/m，审核综合单价为4.6元/m，核减0.04元/m。审核依据：依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单价（约核减0.78万元）

配线 WDZBN-BYJ2.5，送审工程量为0m，审核工程量为1539.284m，核增1539.28m；送审综合单价为0元/m，审核综合单价为4.6元/m，核增4.6元。审核依据：区分管内及槽内工程量(约核增0.71万元)

配管 JDG20，送审工程量为459m，审核工程量为468.64m，核增9.64m；送审综合单价为22.76元/m，审核综合单价为12.34元/m，核减10.42元/m。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为“C4-11-2”有误，审核修改定额为“C4-11-8”（约核减0.47万元）

疏散方向标志灯(不可变方向)，送审工程量为154套，审核工程量为112套，核减42套；送审综合单价为57.63元/套，审核综合单价为49.95元/套，核减7.68元/套。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为“C4-12-191”有误，审核修改定额为“C4-12-192”（约核减0.33万元）

凿(压、切割)槽，送审工程量为0m，审核工程量为290.258m，核增290.26m；送审综合单价为0元/m，审核综合单价为24.43元/m，核增24.43元。审核依据：1、送审漏项，审核补充(约核增0.71万元)

配线 ZBN-RVS-2*1.0，送审工程量为2697.97m，审核工程量为1579.764m，核减1118.21m；审核依据：依据图纸重新计算工程量（约核减0.4万元）

配线 ZBN-BYJ2.5，送审工程量为1161.5m，审核工程量为99.84m，核减1061.66m；送审综合单价为4.64元/m，审核综合单价为4.32元/m，核减0.32元/m。审核依据：依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内工程量（约核减0.5万元）

配线 ZBN-BYJ2.5，送审工程量为0m，审核工程量为1001.176m，核增1001.18m；送审综合单价为0元/m，审核综合单价为4.34元/m，核增4.34元。审核依据：区分管内及槽内工程量(约核增0.43万元)

配管 SC20，送审工程量为1048.94m，审核工程量为874.587m，核减174.35m；送审综合单价为22.99元/m，审核综合单价为21.32元/m，核减1.67元/m。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单价（约核减0.55万元）

点型探测器 送审综合单价为151.43元/个，审核综合单价为86.17元/个，核减65.26元/个。审核依据：依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单价（约核减1.61万元）

3号宿舍楼

配线 WDZBN-BYJ2.5，送审工程量为2296.82m，审核工程量为875.689m，核减1421.13m；送审综合单价为4.64元/m，审核综合单价为4.6元/m，核减0.04元/m。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单价（约核减0.66万元）

配线 WDZBN-BYJ2.5，送审工程量为0m，审核工程量为1296.983m，核增1296.98m；送审综合单价为0元/m，审核综合单价为4.6元/m，核增4.6元。审核依据：区分管内及槽内工程量(约核增0.6万元)

拆除配线配管，送审工程量为1148.41m，审核工程量为976.272m，核减172.14m；送审综合单价为4.72元/m，审核综合单价为2.44元/m，核减2.28元/m。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为“C4-11-2”有误，审核修改定额为“R2-1-257”（约核减0.3万元）

配管 JDG20，送审工程量为469.2m，审核工程量为437.845m，核减31.36m；送审综合单价为22.76元/m，审核综合单价为12.34元/m，核减10.42元/m。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为“C4-11-2”有误，审核修改定额为“C4-11-8”（约核减0.53万元）

凿(压、切割)槽，送审工程量为0m，审核工程量为202.4m，核增202.4m；送审综合单价为0元/m，审核综合单价为24.43元/m，核增24.43元。审核依据：送审漏项，审核补充(约核增0.49万元)

配线 ZBN-BYJ2.5，送审工程量为1453.48m，审核工程量为71.228m，核减1382.25m；送审综合单价为4.64元/m，审核综合单价为4.32元/m，核减0.32元/m。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单价（约核减0.64万元）

配线 ZBN-BYJ1.5，送审工程量为1537.8m，审核工程量为107.345m，核减1430.46m；送审综合单价为3.3元/m，审核综合单价为3.12元/m，核减0.18元/m。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单价（约核减0.47万元）

配管 SC20，送审工程量为967.8m，审核工程量为774.381m，核减193.42m；送审综合单价为22.99元/m，审核综合单价为21.32元/m，核减1.67元/m。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单价（约核减0.57万元）

点型探测器，送审工程量为234个，审核工程量为233个，核减1个；送审综合单价为151.43元/个，审核综合单价为86.17元/个，核减65.26元/个。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单价（约核减1.54万元）

室内消火栓，送审工程量为6套，审核工程量为0套，核减6套；送审综合单价为946.99元/套，审核综合单价为0元/套，核减946.99元/套。审核依据：不在本次范围内（约核减0.57万元）

4号宿舍楼

配管 SC20，送审工程量为684.93m，审核工程量为474.591m，核减210.34m；送审综合单价为22.99元/m，审核综合单价为21.32元/m，核减1.67元/m。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单价（约核减0.56万元）
点型探测器，送审工程量为121个，审核工程量为115个，核减6个；送审综合单价为151.43元/个，审核综合单价为86.17元/个，核减65.26元/个。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单价（约核减0.84万元）

6号宿舍楼

配线 WDZBN-BYJ2.5，送审工程量为1171.2m，审核工程量为447.546m，核减723.65m；送审综合单价为4.64元/m，审核综合单价为4.6元/m，核减0.04元/m。审核依据：1、依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单价（约核减0.34万元）
附件：其他明细详见审核明细表

中天设计集团有限公司
2025年12月8日
