
审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-土建工程

送审金额（元） 1,809,103.16 审定金额（元） 1,732,730.11 核减金额（元） -76373.05 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

分部分项 -76373.05 

1号宿舍楼-土建工程

拆除工程

1 B011605002001 拆除外墙马赛克瓷砖 m2 4401.890 33.68 4450.350 33.69 1676.63 1、依据图纸重新计算工程量

2 B011608001001
拆除走廊及阳台梁底乳胶

漆及抹灰
m2 230.150 15.98 229.730 15.99 -4.42 1、依据图纸重新计算工程量

3 B011610002001 窗百叶保护性拆除 m2 298.010 15.45 505.830 18.31 4657.50 
1、依据图纸重新计算工程量,调整补充定额为

A1-9-210按人工0.6计取

4 B011610002002 空调挡板保护性拆除 m2 589.130 15.45 589.130 15.45 0.00 

5 B011604001001

拆除水磨石地面(护栏内

侧墙裙底部与地面交接

处)

m2 29.410 19.30 29.410 19.32 0.59 

新建及恢复工程

6 011403001001 米黄色真石漆 m2 4632.040 192.46 4680.080 179.29 -52390.88 

1、依据图纸重新计算工程量；

2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单
价；

7 010901001001 原有瓦片清洗修补 m2 200.450 24.00 127.010 12.00 -3286.68 
1、依据图纸重新计算工程量；

2、图纸未明确清洗方式，调整人工消耗量

8 010807003001 阳台窗百叶安装 m2 298.010 69.90 298.010 69.90 0.00 

9 010807003002 空调挡板百叶安装 m2 589.130 69.90 589.130 40.58 -17273.29 
1、此处空调挡板百页，图示为大面积通长安

装，按A1-9-210定额调整定额消耗量
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-土建工程

送审金额（元） 1,809,103.16 审定金额（元） 1,732,730.11 核减金额（元） -76373.05 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

10 010903002001

1厚聚合物水泥基复合防

水涂料立面(护栏内侧墙

裙底部与地面交接处)

m2 58.800 25.32 58.800 24.00 -77.62 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

11 010903002002

1厚聚合物水泥基复合防

水涂料平面(护栏内侧墙

裙底部与地面交接处)

m2 29.410 23.00 29.410 21.74 -37.06 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

12 010903002003

25mm厚聚合物防水砂浆

(护栏内侧墙裙底部与地

面交接处)

m2 29.410 77.80 29.410 75.55 -66.17 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

3号宿舍楼-土建工程

拆除工程

13 B011605001001 拆除600*600地面砖 m2 1387.550 27.27 1381.450 27.30 -124.90 1、依据图纸重新计算工程量；

14 B011605001002
拆除600*600地面砖(首

层)
m2 375.700 28.84 360.930 28.87 -415.14 1、依据图纸重新计算工程量；

15 B011605002002 拆除踢脚线 m2 8.800 33.68 8.800 31.01 -23.49 1、依据图纸调整外运子目工程量；

16 B011605001003 拆除首层花岗岩台阶平面 m2 81.460 28.84 78.620 28.87 -79.55 1、依据图纸重新计算工程量；

17 B011605002003 拆除首层花岗岩台阶立面 m2 34.910 45.49 33.700 45.51 -54.37 1、依据图纸重新计算工程量；

18 B011605001004 拆除块料台阶面平面 m2 4.270 28.84 4.270 28.87 0.12 

19 B011605002004 拆除块料台阶面立面 m2 2.130 39.18 3.720 39.21 62.41 1、依据图纸重新计算工程量；

20 B011605001005 拆除楼梯块料平面 m2 282.450 27.27 282.480 27.30 9.29 1、依据图纸重新计算工程量；
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-土建工程

送审金额（元） 1,809,103.16 审定金额（元） 1,732,730.11 核减金额（元） -76373.05 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

21 B011605002005 拆除楼梯块料立面 m2 94.960 37.61 85.860 37.63 -340.54 1、依据图纸重新计算工程量；

22 B011608001002
铲除楼梯侧面乳胶漆和抹

灰
m2 32.250 11.14 32.250 11.15 0.32 

23 010904004001 拆除原地面变形缝 m 121.200 6.00 122.850 6.00 9.90 1、依据图纸重新计算工程量；

24 010904004002 拆除原地顶棚变形缝 m 121.200 7.20 122.850 7.20 11.88 1、依据图纸重新计算工程量；

新建及恢复工程

25 011102003001 600*600抛光砖 m2 1387.550 155.50 1381.450 162.11 8182.83 
1、送审定额有误，调整定额A1-12-74为A1-

12-76，此处抛光砖周长为3200mm以外

26 011102003002 600*600抛光砖(首层) m2 375.700 173.51 360.930 178.89 -620.94 
1、送审定额有误，调整定额A1-12-74为A1-

12-76，此处抛光砖周长为3200mm以外

2、依据图纸重新计算工程量；

27 011107004001 块料台阶面 m2 4.270 373.59 4.270 319.55 -230.75 

1、依据图纸调整结合层厚度

2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

28 011105003001 块料踢脚线 m2 8.800 224.32 8.800 222.66 -14.61 

29 011107002001 花岗岩台阶面 m2 81.460 318.35 78.620 306.27 -1853.84 

1、依据图纸重新计算工程量；

2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

30 011106003001 块料楼梯面层 m2 282.450 383.91 282.480 355.68 -7962.89 
1、依据图纸重新计算工程量；

2、依据市场询价调整材料单价

31 011403001002 楼梯侧面乳胶漆 m2 32.250 59.02 32.250 51.63 -238.33 1、图纸未明确为耐水腻子，调整为普通腻子

32 010904004003 楼面不锈钢板变形缝 m 121.200 57.03 121.200 56.80 -27.88 

第 3 页，共 20 页



审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-土建工程

送审金额（元） 1,809,103.16 审定金额（元） 1,732,730.11 核减金额（元） -76373.05 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

33 010904004004 天棚面铝塑板变形缝 m 121.200 38.63 121.200 26.96 -1414.41 1、参照肇庆市信息价调整铝塑板单价

6号宿舍楼-土建工程

拆除工程

34 B011605001006 拆除原地面砖 m2 728.890 27.27 698.970 27.30 -794.95 1、依据图纸重新计算工程量

35 B011605001007 拆除块料台阶面平面 m2 13.930 27.27 12.910 27.30 -27.43 1、依据图纸重新计算工程量

36 B011605002006 拆除块料台阶面立面 m2 8.820 37.61 8.816 37.63 0.03 

37 B011605001008 拆除楼梯块料平面 m2 98.280 27.27 98.280 27.30 2.94 

38 B011605002007 拆除楼梯块料立面 m2 31.320 37.61 31.320 37.63 0.62 

39 B011608001003
铲除楼梯侧面乳胶漆和抹

灰
m2 12.900 11.14 12.900 11.15 0.13 

新建及恢复工程

40 011102003003 600*600抛光砖 m2 728.890 155.50 698.970 162.11 -32.37 

1、送审定额有误，调整定额A1-12-74为A1-

12-76，此处抛光砖周长为3200mm以外

2、依据图纸重新计算工程量；

41 011107004002 块料台阶面 m2 13.930 350.16 12.910 319.55 -752.34 

1、依据图纸重新计算工程量；

2、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

42 011106003002 块料楼梯面层 m2 98.280 384.95 98.310 356.15 -2819.78 1、依据市场询价调整材料单价

43 011403001003 楼梯侧面乳胶漆 m2 12.900 59.02 12.900 57.19 -23.61 1、图纸未明确为耐水腻子，调整为普通腻子
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-土建工程

送审金额（元） 1,809,103.16 审定金额（元） 1,732,730.11 核减金额（元） -76373.05 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

合计 -76373.05 核减率 -4.22%
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-安装工程

送审金额（元） 856,032.76 审定金额（元） 731,873.94 核减金额（元） -124158.82 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

22 030412002001 线槽 m 881.660 28.48 831.859 32.77 2150.34 

1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为

“C4-11-153”有误，审核修改定额为“C4-

11-150”

23 031205002001 支架 m2 598.000 17.55 394.370 28.58 776.19 

1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为

“C10-2-19、C10-2-22”有误，审核修改定额

为“C4-13-1、C4-13-2”

24 030412004004 配线 ZBN-RVS-2*1.0 m 2697.970 3.60 1579.764 3.60 -4025.54 1、依据图纸重新计算工程量

25 030412004005 配线 ZBN-RVVP-2*1.0 m 449.400 3.67 604.990 3.67 571.02 1、依据图纸重新计算工程量

26 030412004006 配线 ZBN-RVS-2*1.5 m 0.000 0.00 27.470 4.49 123.34 1、送审漏项，审核补充

27 030412004007 配线 ZBN-BYJ2.5 m 1161.500 4.64 99.840 4.32 -4958.05 
1、依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内

工程量

28 030412004008 配线 ZBN-BYJ2.5 m 0.000 0.00 1001.176 4.34 4345.10 1、区分管内及槽内工程量

29 030412004009 配线 ZBN-BYJ1.5 m 714.630 3.30 66.480 3.12 -2150.86 

1、依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内

工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调

整材料单价

30 030412004010 配线 ZBN-BYJ1.5 m 0.000 0.00 1060.977 3.19 3384.52 1、区分管内及槽内工程量

31 030412004011 配线 ZBN-BYJ4 m 0.000 0.00 55.800 6.07 338.71 1、送审漏项，审核补充

32 030412001004 配管 SC20 m 1048.940 22.99 874.587 21.32 -5468.94 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

33 030904007001 模块(模块箱) 个 10.000 165.84 10.000 125.04 -408.00 
1、送审定额为“C9-4-19”有误，审核修改定

额为“C9-4-21”
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-安装工程

送审金额（元） 856,032.76 审定金额（元） 731,873.94 核减金额（元） -124158.82 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

34 030904004001 声光报警器 个 20.000 161.23 20.000 161.04 -3.80 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

35 030904001001 点型探测器 个 247.000 151.43 247.000 86.17 -16119.22 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

36 030904003001 按钮 个 20.000 120.72 20.000 84.83 -717.80 1、依据市场询价调整材料单价

37 030904003002 按钮 个 40.000 107.72 40.000 84.83 -915.60 1、依据市场询价调整材料单价

38 030904006001 消防广播(扬声器) 个 30.000 79.91 30.000 79.72 -5.70 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

39 030412006002 接线盒 个 337.000 9.27 357.000 8.97 78.30 1、依据市场询价调整材料单价

40 030909003001 自动报警系统调试 系统 1.000 13057.21 1.000 13056.60 -0.61 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

41 030904007002 总线隔离模块 个 0.000 0.00 15.000 154.03 2310.45 1、送审漏项，审核补充

3号宿舍楼-安装工程

应急系统

42 030409001002 电力电缆 WDZBN-YJY-5*6 m 20.000 46.15 47.665 48.43 1385.42 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

43 030412004012 配线 WDZBN-BYJ2.5 m 2296.820 4.64 875.689 4.60 -6629.08 
1、依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内
工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调

整材料单价

44 030412004013 配线 WDZBN-BYJ2.5 m 0.000 0.00 1296.983 4.60 5966.12 1、区分管内及槽内工程量

45 030412004014 配线 WDZBN-BYJ4 m 0.000 0.00 7.500 5.99 44.93 1、送审漏项，审核补充
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-安装工程

送审金额（元） 856,032.76 审定金额（元） 731,873.94 核减金额（元） -124158.82 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

59 030402011005 成套配电箱 台 1.000 1078.50 1.000 1078.50 0.00 

60 030402011006 成套配电箱 台 1.000 1078.50 0.000 0.00 -1078.50 1、图纸无此系统图

61 031301001002 凿(压、切割)槽 m 0.000 0.00 202.400 24.43 4944.63 1、送审漏项，审核补充

火灾自动报警系统

62 030412002002 线槽 m 701.720 28.48 711.051 32.77 3316.16 

1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为

“C4-11-153”有误，审核修改定额为“C4-

11-150”

63 031205002002 支架 m2 577.000 17.55 337.100 28.580 -492.03 

1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为

“C10-2-19、C10-2-22”有误，审核修改定额

为“C4-13-1、C4-13-2”

64 030412004015 配线 ZBN-RVS-2*1.0 m 1630.340 3.60 1411.902 3.60 -786.38 1、依据图纸重新计算工程量

65 030412004016 配线 ZBN-RVVP-2*1.0 m 698.680 3.67 445.062 3.67 -930.78 1、依据图纸重新计算工程量

66 030412004017 配线 ZBN-RVS-2*1.5 m 0.000 0.00 122.185 4.49 548.61 1、送审漏项，审核补充

67 030412004018 配线 WDZBN-RYJSP-2*1.5 m 0.000 0.00 23.832 7.78 185.41 1、送审漏项，审核补充

68 030412004019 配线 ZBN-BYJ2.5 m 1453.480 4.64 71.228 4.32 -6436.44 
1、依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内
工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调

整材料单价

69 030412004020 配线 ZBN-BYJ2.5 m 0.000 0.00 719.829 4.34 3124.06 1、区分管内及槽内工程量

70 030412004021 配线 ZBN-BYJ1.5 m 1537.800 3.3 107.345 3.12 -4739.82 
1、依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内
工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调

整材料单价
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-安装工程

送审金额（元） 856,032.76 审定金额（元） 731,873.94 核减金额（元） -124158.82 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

71 030412004022 配线 ZBN-BYJ1.5 m 0.000 0.00 1041.683 3.19 3322.97 1、区分管内及槽内工程量

72 030412004023 配线 ZBN-BYJ4 m 0.000 0.00 234.277 6.07 1422.06 1、送审漏项，审核补充

73 030412001008 配管 SC20 m 967.800 22.99 774.381 21.32 -5739.92 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

74 030904007003 模块(模块箱) 个 12.000 165.84 12.000 125.04 -489.60 
1、送审定额为“C9-4-19”有误，审核修改定

额为“C9-4-21”

75 030904004002 声光报警器 个 18.000 161.23 18.000 161.04 -3.42 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

76 030904001002 点型探测器 个 234.000 151.43 233.000 86.17 -15357.01 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

77 030904003003 按钮 个 18.000 120.72 18.000 84.83 -646.02 1、依据市场询价调整材料单价

78 030904003004 按钮 个 24.000 107.72 36.000 84.83 468.60 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据市场询

价调整材料单价

79 030904006002 消防广播(扬声器) 个 42.000 79.91 42.000 79.72 -7.98 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

80 030412006004 接线盒 个 336.000 9.27 347.000 8.97 -2.13 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据市场询

价调整材料单价

81 030909003002 自动报警系统调试 系统 1.000 13057.21 1.000 13056.60 -0.61 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

82 030901011001 室内消火栓 套 6.000 946.99 0.000 0.00 -5681.94 1、不在本次范围内

83 030910001001 灭火器 具 12.000 37.39 0.000 0.00 -448.68 1、不在本次范围内

84 030904007004 总线隔离模块 个 0.000 0.00 12.000 154.03 1848.36 1、送审漏项，审核补充
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-安装工程

送审金额（元） 856,032.76 审定金额（元） 731,873.94 核减金额（元） -124158.82 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

4号宿舍楼-安装工程

火灾自动报警系统

85 030412002003 线槽 m 273.400 28.48 292.890 32.77 1811.57 

1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为

“C4-11-153”有误，审核修改定额为“C4-

11-150”

86 031205002003 支架 m2 30.400 17.55 138.850 28.58 3434.81 
1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为
“C10-2-19、C10-2-22”有误，审核修改定额

为“C4-13-1、C4-13-2”

87 030412004024 配线 ZBN-RVS-2*1.0 m 827.180 3.60 693.882 3.60 -479.87 1、依据图纸重新计算工程量

88 030412004025 配线 ZBN-RVVP-2*1.0 m 361.950 3.67 402.049 3.67 147.16 1、依据图纸重新计算工程量

89 030412004026 配线 ZBN-RVS-2*1.5 m 0.000 0.00 64.386 4.49 289.09 1、送审漏项，审核补充

90 030412004027 配线 ZBN-BYJ2.5 m 649.600 4.64 50.639 4.32 -2795.38 

1、依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内

工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调

整材料单价

91 030412004028 配线 ZBN-BYJ2.5 m 0.000 0.00 545.420 4.34 2367.12 1、区分管内及槽内工程量

92 030412004029 配线 ZBN-BYJ1.5 m 744.100 3.30 85.469 3.12 -2188.87 

1、依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内

工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调

整材料单价

93 030412004030 配线 ZBN-BYJ1.5 m 0.000 0.00 648.150 3.19 2067.60 1、区分管内及槽内工程量

94 030412004031 配线 ZBN-BYJ4 m 0.000 0.00 125.739 6.07 763.24 1、送审漏项，审核补充

95 030412001009 配管 SC20 m 684.930 22.99 474.591 21.32 -5628.26 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-安装工程

送审金额（元） 856,032.76 审定金额（元） 731,873.94 核减金额（元） -124158.82 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

96 030904007005 模块(模块箱) 个 6.000 165.84 6.000 125.04 -244.80 
1、送审定额为“C9-4-19”有误，审核修改定

额为“C9-4-21”

97 030904004003 声光报警器 个 18.000 161.23 18.000 161.04 -3.42 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

98 030904001003 点型探测器 个 121.000 151.43 115.000 86.17 -8413.48 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

99 030904003005 按钮 个 18.000 120.72 18.000 84.83 -646.02 1、依据市场询价调整材料单价

100 030904003006 按钮 个 24.000 107.72 24.000 84.83 -549.36 1、依据市场询价调整材料单价

101 030904006003 消防广播(扬声器) 个 31.000 79.91 25.000 79.72 -484.21 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

102 030412006005 接线盒 个 212.000 9.27 200.000 8.97 -171.24 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据市场询

价调整材料单价

103 030909003003 自动报警系统调试 系统 1.000 8440.27 1.000 8439.66 -0.61 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

104 030904007006 总线隔离模块 个 0.000 0.00 6.000 154.03 924.18 

6号宿舍楼-安装工程

应急系统

105 030409001003 电力电缆 WDZBN-YJY-5*6 m 20.000 46.15 15.170 48.43 -188.32 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

106 030412004032 配线 WDZBN-BYJ2.5 m 1171.200 4.64 447.546 4.60 -3375.66 

1、依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内

工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调

整材料单价

107 030412004033 配线 WDZBN-BYJ2.5 m 0.000 0.00 539.440 4.60 2481.42 1、区分管内及槽内工程量
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-安装工程

送审金额（元） 856,032.76 审定金额（元） 731,873.94 核减金额（元） -124158.82 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

108 030412004034 配线 WDZBN-BYJ4 m 0.000 0.00 7.500 5.99 44.93 1、送审漏项，审核补充

109 030412004035 配线 WDZBN-BYJ4 m 0.000 0.00 7.500 6.46 48.45 1、送审漏项，审核补充

110 030412001010 拆除配线配管 m 585.600 4.72 485.432 2.44 -1579.58 

1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为

“C4-11-2”有误，审核修改定额为“R2-1-

257”

111 030412001011 配管 JDG20 m 251.490 22.76 222.973 12.34 -2972.43 

1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为

“C4-11-2”有误，审核修改定额为“C4-11-

8”

112 030412001012 配管 SC20 m 0.000 0.00 0.300 21.32 6.40 1、送审漏项，审核补充

113 030413002012 拆除疏散出口标志灯 套 8.000 12.19 8.000 6.18 -48.08 
1、送审定额为“C4-12-191”有误，审核修改

定额为“R2-1-302”

114 030413002013
拆除疏散方向标志灯(不

可变方向)
套 40.000 12.19 40.000 6.18 -240.40 

1、送审定额为“C4-12-191”有误，审核修改

定额为“R2-1-302”

115 030413005005 拆除应急照明灯 套 48.000 12.83 48.000 7.64 -249.12 
1、送审定额为“C4-12-34”有误，审核修改定

额为“R2-1-332”

116 030413002014 拆除楼层指示灯 套 0.000 0.00 8.000 6.18 49.44 1、送审漏项，审核补充

117 030413002015 疏散出口标志灯 套 13.000 57.63 8.000 49.95 -349.59 
1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为
“C4-12-191”有误，审核修改定额为“C4-

12-192”

118 030413002016
疏散方向标志灯(不可变
方向)

套 52.000 57.63 40.000 49.95 -998.76 

1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为

“C4-12-191”有误，审核修改定额为“C4-

12-192”

119 030413002017 楼层指示灯 套 0.000 0.00 8.000 49.95 399.60 1、送审漏项，审核补充

120 030413005006 应急照明灯 套 62.000 69.61 48.000 69.61 -974.54 1、依据图纸重新计算工程量
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-安装工程

送审金额（元） 856,032.76 审定金额（元） 731,873.94 核减金额（元） -124158.82 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

121 030412006006 接线盒 个 96.000 9.27 104.000 8.97 42.96 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据市场询

价调整材料单价

122 030416006003 输配电装置系统 系统 1.000 905.93 1.000 905.93 0.00 

123 030402011007 成套配电箱 台 1.000 1558.50 1.000 1558.50 0.00 

124 030402011008 成套配电箱 台 1.000 1078.50 1.000 1078.50 0.00 

125 030402011009 成套配电箱 台 1.000 1078.50 1.000 1078.50 0.00 

126 031301001003 凿(压、切割)槽 m 0.000 0.00 102.800 24.43 2511.40 1、送审漏项，审核补充

火灾自动报警系统

127 030412002004 线槽 m 330.670 28.48 330.433 32.77 1410.81 

1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为

“C4-11-153”有误，审核修改定额为“C4-

11-150”

128 031205002004 支架 m2 262.000 17.55 156.650 28.58 -121.04 
1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为
“C10-2-19、C10-2-22”有误，审核修改定额

为“C4-13-1、C4-13-2”

129 030412004036 配线 ZBN-RVS-2*1.0 m 728.460 3.60 622.432 3.60 -381.70 1、依据图纸重新计算工程量

130 030412004037 配线 ZBN-RVVP-2*1.0 m 15.540 3.67 192.988 3.67 651.23 1、依据图纸重新计算工程量

131 030412004038 配线 ZBN-RVS-2*1.5 m 0.000 0.00 3.075 4.49 13.81 1、送审漏项，审核补充

132 030412004039 配线 WDZBN-RYJSP-2*1.5 m 0.000 0.00 18.245 7.78 141.95 1、送审漏项，审核补充
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-安装工程

送审金额（元） 856,032.76 审定金额（元） 731,873.94 核减金额（元） -124158.82 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

133 030412004040 配线 ZBN-BYJ2.5 m 47.260 4.64 37.788 4.32 -56.04 

1、依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内

工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调

整材料单价

134 030412004041 配线 ZBN-BYJ2.5 m 0.000 0.00 324.164 4.34 1406.87 1、区分管内及槽内工程量

135 030412004042 配线 ZBN-BYJ1.5 m 702.520 3.30 57.380 3.12 -2139.29 

1、依据图纸重新计算工程量并区分管内及槽内

工程量；2、依据惠州市2025年9月份信息价调

整材料单价

136 030412004043 配线 ZBN-BYJ1.5 m 0.000 0.00 496.574 3.19 1584.07 1、区分管内及槽内工程量

137 030412004044 配线 ZBN-BYJ4 m 0.000 0.00 6.000 6.07 36.42 1、送审漏项，审核补充

138 030412001013 配管 SC20 m 445.900 22.99 348.141 21.32 -2828.87 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

139 030904007007 模块(模块箱) 个 4.000 165.84 4.000 125.04 -163.20 
1、送审定额为“C9-4-19”有误，审核修改定

额为“C9-4-21”

140 030904004004 声光报警器 个 8.000 161.23 8.000 161.04 -1.52 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

141 030904001004 点型探测器 个 120.000 151.43 120.000 86.17 -7831.20 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

142 030904003007 按钮 个 8.000 120.72 8.000 84.83 -287.12 1、依据市场询价调整材料单价

143 030904003008 按钮 个 16.000 107.72 16.000 84.83 -366.24 1、依据市场询价调整材料单价

144 030904006004 消防广播(扬声器) 个 20.000 79.91 20.000 79.72 -3.80 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价

145 030412006007 接线盒 个 172.000 9.27 172.000 8.97 -51.60 1、依据市场询价调整材料单价

146 030909003004 自动报警系统调试 系统 1.000 8440.27 1.000 8439.66 -0.61 
1、依据惠州市2025年9月份信息价调整材料单

价
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-安装工程

送审金额（元） 856,032.76 审定金额（元） 731,873.94 核减金额（元） -124158.82 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

147 030904007008 总线隔离模块 个 0.000 0.00 8.000 154.03 1232.24 1、送审漏项，审核补充

消防控制室-安装工程
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-安装工程

送审金额（元） 856,032.76 审定金额（元） 731,873.94 核减金额（元） -124158.82 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

159 030505004001 功率放大器 台 0.000 0.00 1.000 979.94 979.94 1、送审漏项，审核补充

消防总图

160 030409001004 电力电缆 WDZBN-YJY-5*6 m 816.320 46.15 406.170 48.43 -18002.35 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

161 030409001005 电力电缆 WDZBN-YJY-5*6 m 239.880 76.24 155.310 76.03 -6480.23 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

162 030409001006 电力电缆 WDZBN-YJY-5*4 m 0.000 0.00 18.350 34.80 638.58 1、送审漏项，审核补充

163 030412002005 线槽 m 109.730 28.48 0.000 0.00 -3125.11 1、线槽在单体中计算

164 031205002005 支架 m2 86.200 17.55 0.000 0.00 -1512.81 1、同线槽核减

165 030412001014 配管 PC80 m 234.400 18.16 606.420 18.16 6755.88 1、依据图纸重新计算工程量

166 030412001015 配管 SC100 m 732.780 70.35 747.030 70.26 935.25 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

167 030901011002 室外消火栓 套 2.000 355.24 0.000 0.00 -710.48 1、不在本次范围内

168 030910001002 灭火器 具 4.000 37.39 0.000 0.00 -149.56 1、不在本次范围内

169 041001001001 拆除沥青路面 m2 266.040 14.66 354.700 16.30 1881.46 
1、依据图纸重新计算工程量；2、送审定额为
“D1-1-51、D1-1-53”有误，审核修改定额为

“D1-1-125、D1-1-126”

170 041001001002 拆除混凝土路面 m2 266.040 31.38 354.700 31.50 2824.71 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

171 040101002001 挖沟槽土方 m3 79.810 8.57 74.490 8.59 -44.10 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价
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审核明细表

工程名称：惠州市实验中学宿舍升级改造项目-安装工程

送审金额（元） 856,032.76 审定金额（元） 731,873.94 核减金额（元） -124158.82 

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

送审 审核
核增减金额

(元)
审核依据 备注

工程数量 单价(元) 工程数量 单价(元)

172 040103001001 沟槽、基坑回填方 m3 52.960 145.84 65.580 145.84 1840.50 1、依据图纸重新计算工程量

173 040103003001 余方弃置 m3 79.810 22.96 74.490 23.06 -114.70 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

174 040203007001 水泥混凝土 m2 266.040 124.35 354.700 119.48 9297.48 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

175 040203006001 沥青混凝土 m2 266.040 118.06 354.700 111.34 8083.62 
1、依据图纸重新计算工程量；2、依据惠州市

2025年9月份信息价调整材料单价

176 040504001001 砌筑井 座 21.000 451.39 21.000 467.19 331.80 
1、送审抹灰定额砂浆标号有误，审核修改标高

并调整工程量

177 030412004045 配线 ZBN-BYJ1.5 m 0.000 0.00 856.180 3.12 2671.28 1、送审漏项，审核补充

178 030412004046 配线 ZBN-BYJ4 m 0.000 0.00 856.180 5.59 4786.05 1、送审漏项，审核补充

179 030412004047 配线 WDZBN-RYJSP-2*1.5 m 0.000 0.00 729.910 7.78 5678.70 1、送审漏项，审核补充

180 030412004048 配线 ZBN-RVVP-2*1.0 m 0.000 0.00 428.090 3.67 1571.09 1、送审漏项，审核补充

181 030412004049 配线 ZBN-RVS-2*1.5 m 0.000 0.00 428.090 4.49 1922.12 1、送审漏项，审核补充

合计 -124158.85 核减率 -14.50%
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